

Редизайн магазина Кубачинского комбината: VDS, обновление 1С-Битрикс и SEO без потерь

Интернет · 17.10.2026 · PDF-версия статьи с сайта cms.dolinais.ru

Как мы переносили магазин Кубачинского комбината на VDS, обновляли ядро 1С-Битрикс и модули, перевозили 10 400 товаров и 18 ГБ картинок и переносили SEO — без остановки продаж. Внутри — живое демо /task со всеми задачами проекта.

Кубачинский художественный комбинат — ювелирные украшения, оружие и подарки ручной работы с историей. В 2026 году интернет-магазин комбината вырос до 10 400 товаров, но жил на старом хостинге с устаревшим ядром 1С-Битрикс. Мы взялись за редизайн и техническое перевооружение: переезд на VDS, обновление ядра и всех модулей, перенос каталога с гигабайтами изображений и миграция SEO — без остановки продаж.

Дальше — как устроен проект изнутри: этапы, риски и решения. А ещё живое демо /task, в котором видно каждую задачу команды: описание, приоритет, сроки, исполнителей, прогресс, учёт времени и подзадачи.

Что было до проекта

- **Хостинг упирался в потолок:** обновление ядра и модулей требовало свежих версий PHP и MySQL, а на виртуальном хостинге их не давали.
- **Каталог на 10 400 товаров** с 18 ГБ изображений грузился медленно, карточки открывались по 3–4 секунды.
- **SEO под угрозой:** при смене адресов и шаблона легко потерять позиции, если не подготовить редиректы и карту URL.
- **Дизайн устарел:** каталог и карточка товара не показывали ценность изделий ручной работы, мобильная версия проигрывала конкурентам.

Магазин нельзя останавливать: комбинат продаёт круглый год, а сезон подарков начинается задолго до декабря. Поэтому проект шёл этапами, и каждый этап можно было откатить.

Стек и инфраструктура

- **CMS:** 1С-Битрикс, редакция «Малый бизнес» — обновляем ядро и все модули до актуальных версий.
- **Сервер:** VDS с Nginx и PHP 8.2, MySQL 8, SSL, ежедневные бэкапы и мониторинг.
- **Каталог:** 10 400 товаров, 18 ГБ изображений, свойства и торговые предложения — переносим без потерь.
- **SEO:** карта URL, 301-редиректы, sitemap, robots, метатеги и контроль индексации после переезда.

Этап 1. Аудит и план

Начали с инвентаризации: собрали карту разделов и адресов, проверили индексацию, доступы, лицензии и метрики скорости. На этом этапе стало понятно, что переносить и в каком порядке обновлять модули, чтобы не сломать оформление заказа.

Все задачи проекта живут в **/task**. Ниже — та же доска, что у команды: колонки от плана до готовности, карточки с приоритетом, сроками и прогрессом. Переключатель видов в шапке блока открывает список, календарь, таймлайн, хронологию, файлы и аналитику.

ДЕМО /TASK — КАНБАН: ЗАДАЧИ РЕДИЗАЙНА

Новая задача (2)

Задача	Приоритет	Срок	Исполнители	Прогресс
Мониторинг SEO после переезда	Высокий	31.08.2026	Елена Смирнова	0 %
Запуск и первый месяц поддержки	Высокий	30.09.2026	Игорь Меденцев	0 %

В работе (3)

Задача	Приоритет	Срок	Исполнители	Прогресс
Вёрстка и сборка шаблона на Битрикс	Высокий	05.08.2026	Наталья Кузьмина, Дмитрий Ковалёв	55 %
Ускорение: кэш, WebP и CDN	Средний	10.08.2026	Алексей Соколов	40 %
Тестирование и приёмка	Средний	20.08.2026	Дмитрий Ковалёв	25 %

На проверке (2)

Задача	Приоритет	Срок	Исполнители	Прогресс
Перенос SEO-метатегов, sitemap и robots	Высокий	22.07.2026	Елена Смирнова	85 %
Дизайн каталога и карточки товара	Средний	25.07.2026	Наталья Кузьмина	80 %

Готово (5)

Задача	Приоритет	Срок	Исполнители	Прогресс
Аудит сайта, хостинга и SEO-базы	Высокий	12.06.2026	Игорь Меденцев	100 %
Подготовка VDS: Nginx, PHP 8.2, MySQL 8	Высокий	20.06.2026	Алексей Соколов	100 %
Перенос сайта и базы на VDS	Высокий	30.06.2026	Алексей Соколов, Дмитрий Ковалёв	100 %
Обновление ядра 1С-Битрикс и модулей	Высокий	08.07.2026	Дмитрий Ковалёв	100 %
Карта 301-редиректов и новые ЧПУ	Высокий	12.07.2026	Елена Смирнова	100 %

Этап 2. Переезд на VDS

Подняли VDS под Bitrix: Nginx, PHP 8.2, MySQL 8, SSL, резервное копирование и мониторинг. Перенос делали в два прохода: сначала база и каталог, потом 18 ГБ изображений, после — сверка контрольных сумм.

DNS переключили в ночь, когда заказов меньше всего, и оставили старый сервер готовым к откату на 48 часов.

В демо выше это видно в режиме «Список»: подзадачи по переносу базы, картинок и сверке файлов, исполнители и прогресс.

Этап 3. Обновление ядра и модулей

Обновление Битрикса — самая рискованная часть: несовместимость модулей ломает корзину и оплату. Поэтому сначала сделали полный бэкап и стенд-копию, обновили ядро, затем модули по одному, после каждого шага — регресс по каталогу, корзине и оформлению заказа. Только после зелёных тестов обновление уехало на прод.

Календарь показывает дедлайны этапов: удобно планировать ночные окна и не пересекать их с маркетинговыми акциями.

ДЕМО /TASK — КАЛЕНДАРЬ: ДЕДЛАЙНЫ ПРОЕКТА

Задача	Начало	Срок	Исполнители	Прогресс
Аудит сайта, хостинга и SEO-базы	Высокий	01.06 — 12.06.2026	Игорь Меденцев	100 %
Подготовка VDS: Nginx, PHP 8.2, MySQL 8	Высокий	01.06 — 20.06.2026	Алексей Соколов	100 %
Перенос сайта и базы на VDS	Высокий	01.06 — 30.06.2026	Алексей Соколов, Дмитрий Ковалёв	100 %
Обновление ядра 1С-Битрикс и модулей	Высокий	01.06 — 08.07.2026	Дмитрий Ковалёв	100 %
Карта 301-редиректов и новые ЧПУ	Высокий	01.06 — 12.07.2026	Елена Смирнова	100 %
Перенос SEO-метатегов, sitemap и robots	Высокий	01.06 — 22.07.2026	Елена Смирнова	85 %
Дизайн каталога и карточки товара	Средний	01.06 — 25.07.2026	Наталья Кузьмина	80 %
Вёрстка и сборка шаблона на Битрикс	Высокий	01.06 — 05.08.2026	Наталья Кузьмина, Дмитрий Ковалёв	55 %
Ускорение: кэш, WebP и CDN	Средний	01.06 — 10.08.2026	Алексей Соколов	40 %
Тестирование и приёмка	Средний	01.06 — 20.08.2026	Дмитрий Ковалёв	25 %
Мониторинг SEO после переезда	Высокий	01.06 — 31.08.2026	Елена Смирнова	0 %
Запуск и первый месяц поддержки	Высокий	01.06 — 30.09.2026	Игорь Меденцев	0 %

Этап 4. Перенос SEO без потерь

Главный страх любого переезда — просадка трафика. Мы подготовили карту старых и новых адресов, настроили 301-редиректы, перенесли title, description и H1, обновили sitemap.xml и robots.txt. Отдельно проверили дубли, пагинацию и фильтры, чтобы поисковик не получил тысячи новых страниц-клонов.

Таймлайн показывает, как SEO-работы идут параллельно с дизайном и разработкой: редиректы готовы раньше, чем новый шаблон увидел первый посетитель.

ДЕМО /TASK — ТАЙМЛАЙН: ПЛАН РАБОТ

Задача	Начало	Срок	Исполнители	Прогресс
Аудит сайта, хостинга и SEO-базы	Высокий	01.06 — 12.06.2026	Игорь Меденцев	100 %
Подготовка VDS: Nginx, PHP 8.2, MySQL 8	Высокий	01.06 — 20.06.2026	Алексей Соколов	100 %
Перенос сайта и базы на VDS	Высокий	01.06 — 30.06.2026	Алексей Соколов, Дмитрий Ковалёв	100 %
Обновление ядра 1С-Битрикс и модулей	Высокий	01.06 — 08.07.2026	Дмитрий Ковалёв	100 %
Карта 301-редиректов и новые ЧПУ	Высокий	01.06 — 12.07.2026	Елена Смирнова	100 %
Перенос SEO-метатегов, sitemap и robots	Высокий	01.06 — 22.07.2026	Елена Смирнова	85 %
Дизайн каталога и карточки товара	Средний	01.06 — 25.07.2026	Наталья Кузьмина	80 %
Вёрстка и сборка шаблона на Битрикс	Высокий	01.06 — 05.08.2026	Наталья Кузьмина, Дмитрий Ковалёв	55 %
Ускорение: кэш, WebP и CDN	Средний	01.06 — 10.08.2026	Алексей Соколов	40 %
Тестирование и приёмка	Средний	01.06 — 20.08.2026	Дмитрий Ковалёв	25 %
Мониторинг SEO после переезда	Высокий	01.06 — 31.08.2026	Елена Смирнова	0 %
Запуск и первый месяц поддержки	Высокий	01.06 — 30.09.2026	Игорь Меденцев	0 %

Этап 5. Новый дизайн и UX

Дизайн строили вокруг изделий: крупные фотографии, честные описания материалов, история промысла и понятные фильтры. В каталоге появились быстрые фильтры по категории, материалу и цене, в карточке — галерея, размеры и доставка. Мобильная версия проектировалась первой: больше половины трафика — телефоны.

Лента событий проекта — в режиме «Хронология»: перемещения задач, комментарии, файлы и учёт времени. Так заказчик видит прогресс без созвонов.

Этап 6. Скорость, картинки и Core Web Vitals

18 ГБ изображений — главный тормоз магазина. Мы перевели картинки в WebP, включили композитный кэш, вынесли статику на CDN и настроили ленивую загрузку галерей. Цель — LCP меньше 2,5 секунды на мобильных и стабильные 90+ в Lighthouse.

Файлы проекта — макеты, ТЗ, аудит скорости, карта редиректов и выгрузки — лежат в одном месте (режим «Файлы» в демо) и доступны команде из задачи.

Переписка в чате задачи

Доска отвечает на вопрос «что делаем», а спорные детали закрывает переписка. В «Демо task» у каждой карточки есть кнопка «Чат задачи»: сообщения, файлы и решения остаются внутри задачи. Через месяц не нужно вспоминать, почему редирект ведёт именно так, — достаточно открыть карточку.

Три правила, которые мы зафиксировали на старте: один вопрос — один чат задачи; договорённость из чата дублируем в описание задачи; макеты, скриншоты и выгрузки прикрепляем к задаче, а не отправляем в мессенджер. Ниже — три диалога из проекта. В каждом виджете можно написать своё сообщение: демо ответит от имени исполнителя.

ДЕМО /TASK — ЧАТ ЗАДАЧИ: ПЕРЕНОС САЙТА И БАЗЫ НА VDS

Автор	Сообщение
Алексей Соколов 09.06, 11:20	Анна, окно переезда — ночь с 12 на 13 июня. Сайт будет закрыт примерно на 40 минут.
Анна Ковалёва (клиент) 09.06, 12:05	Ночью заказы не потеряются? У нас в это время работают менеджеры из других часовых поясов.
Алексей Соколов 09.06, 12:31	Нет: ставим заглушку с телефоном, корзины и заказы остаются в базе.
Игорь Меденцев 10.06, 09:15	Согласовано: 12 июня в 01:00, поддержка на связи до 03:00.

ДЕМО /TASK — ЧАТ ЗАДАЧИ: ОБНОВЛЕНИЕ ЯДРА 1С-БИТРИКС И МОДУЛЕЙ

Автор	Сообщение
Анна Ковалёва (клиент) 03.07, 10:02	Дмитрий, после обновления модулей корзина работает?
Дмитрий Ковалёв 03.07, 10:40	Да, обновили ядро и все модули, тестовый заказ прошёл.
Дмитрий Ковалёв 03.07, 11:05	Осталось перепроверить оплату и выгрузку 1С — это в задачах 7 и 8.

ДЕМО /TASK — ЧАТ ЗАДАЧИ: КАРТА 301-РЕДИРЕКТОВ И НОВАЯ СТРУКТУРА

Автор	Сообщение
Елена Смирнова 08.07, 15:10	Собрала карту редиректов: 1 842 адреса, приоритет — карточки товаров.
Игорь Меденцев 08.07, 15:34	Старые адреса каталога сохраняем один-к-одному? Обратные ссылки вели на фильтры.
Елена Смирнова 08.07, 16:02	Да, фильтры ведём на новые разделы, дубли закрываем canonical.

Чат работает как журнал решений: видно автора, время и договорённость. Если сообщение меняет суть задачи, оно попадает в описание и в хронологию проекта — так к приёмке не остаётся «а мы договаривались иначе».

Результаты и аналитика

Проект ближе к запуску: перенос, обновление ядра и SEO-каркас готовы, дизайн и шаблон — на финальной проверке. Аналитика в /task показывает картину без ручных отчётов: сколько задач в работе, что просрочено, какой средний прогресс и где узкие места.

ДЕМО /TASK — АНАЛИТИКА ПРОЕКТА

Показатель	Значение
Готово	5
На проверке	2
В работе	3
Новая задача	2
Средний прогресс	65 %
Просрочено	0
Всего задач	12

Загрузка команды

Исполнитель	Задач
Дмитрий Ковалёв	4 задач
Алексей Соколов	3 задач
Елена Смирнова	3 задач
Игорь Меденцев	2 задач
Наталья Кузьмина	2 задач

Что можно попробовать в демо /task

- **Семь представлений:** канбан, список, календарь, таймлайн, хронология, файлы и аналитика — переключаются в шапке блока.
- **Перетаскивание:** карточка едет за курсором, колонка подсвечивается, а место вставки показывает пунктирный плейсхолдер.
- **Детали задачи:** клик по глазу открывает карточку с описанием, приоритетом, статусом, сроками, исполнителями, прогрессом, учётом времени и подзадачами.
- **Прогресс и подзадачи:** нажмите на процент, чтобы изменить прогресс, и раскройте подзадачи по клику на название.
- **Свои данные:** кнопка «JSON/CSV» принимает выгрузку из таск-менеджера — вместе с разделами, статусами, описаниями и подзадачами.
- **Свои колонки:** «Создать раздел» добавляет колонку, крестик в шапке колонки — удаляет её вместе с задачами.
- **Полный экран:** значок в подсказке под доской разворачивает демо, корзина очищает тестовые данные.

Кому подойдёт такой проект

Редизайн с переездом нужен, если магазин вырос из хостинга, ядро CMS не обновлялось годами, а трафик держится на SEO-позициях, которые страшно потерять. Мы умеем проводить такие проекты без остановки

продаж: с планом, ночными окнами, редиректами и мониторингом после запуска.

Хотите так же? Напишите нам — разберём ваш магазин, покажем план переезда и оценим сроки. А пока полистайте демо выше: это не скриншоты, а рабочий интерфейс таск-менеджера.

Источник: <https://cms.dolinais.ru/redizayn-internet-magazina-kubachinskiy-kombinat-2026>